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1. Строительство корпусов (общестроительные, отделочные,
фасадные и кровельные работы)

1.1. Внутренние инженерные системы (вода, канализация,
теплоснабжение, электроснабжение, системы связи и управления)

2.

3. 2 этап, корпуса 1-
9 Строительство корпусов (общестроительные, отделочные,

фасадные и кровельные работы)

4. Строительство корпусов (общестроительные, отделочные,
фасадные и кровельные работы)

4.1. Внутренние инженерные системы (вода, канализация,
теплоснабжение, электроснабжение, системы связи и управления)

5.

6. Строительство корпусов 1,2,3,7,8,9,10 (общестроительные,
отделочные, фасадные и кровельные работы)

6.1. Строительство корпусов 4,5,6 (общестроительные, отделочные,
фасадные и кровельные работы)

7.

7.1.

-----

-----

-----

ЖК Марьиноград

ЖК Спорт Квартал

ЖК СпортТаун

2 этап, корпуса 1-
10

Строительство инженерных сетей и объектов инженерного обеспечения,
завершение строительства котельной

Строительство инженерных сетей и объектов инженерного обеспечения
Строительство котельной и подводящих сетей

1 этап,  корпуса 10-
22

1-этап, корпуса 11-
15

График завершения реализации проекта
№ Наименование объектов строительства

2018 2019
Наименование

квартала

2017

Ноябрь

Данный график будет реализован при условии подключения к сетям теплоснабжения к существующей котельной ОАО "Новомосковский Технопарк " (Птицефабрика)

Строительство наружных инженерных сетей

Завершение строительно-монтажных работ по корпусам и благоустройству

Строительство инженерных сетей

Полная строительная готовность

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Период выполнения строительно-монтажных работ


