

В период с 25 сентября по 02 октября 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены следующие работы:

Корпус 8: установка витражей 1-я секция – (выполнено 30%)
проверка и очистка вентиляционных шахт 1-я секция – (выполнено 100%)

Корпус 9: облицовочная кладка арки – (выполнено 100%)

Корпус 12: штукатурка оконных откосов 1-я секции – (выполнено 100%)

Корпус 13: забивка окон минватой 1-я секция – (выполнено 75%)

Корпус 16: (благоустройство) засыпка песка под отмостку – 20 куб.м.
(благоустройство) засыпка щебня под отмостку – 20 куб.м.

Благоустройство:

покраска забора – 50 м.
выемка грунта – 150 куб.м.
укладка дорожного бордюрного камня – 200 шт.
укладка садового бордюрного камня – 120 шт.
засыпка песка под тротуары – 15 куб.м.
засыпка щебня под тротуары – 15 куб.м.