
 

В период с 15 по 21 августа 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены следующие 
работы: 
 
Корпус 2: монтаж витражей без стекла – (выполнено 85%) 
 
Корпус 3: монтаж стропильной части (арка) – 2 секция (выполнено 100%) 
                  монтаж лифтов –2 шт. (выполнено 65%)  
                  монтаж черепицы – (выполнено 100%) 
                  монтаж гидроизоляционной пленки (арка) – (выполнено 50%) 
                  монтаж обрешетки – (выполнено 50%) 
 
Корпус 4: монтаж лифтов – 2 шт. (выполнено 65%) 
 
Корпус 7: монтаж лифтов – 3 шт. (выполнено 65%) 
 
Корпус 8: монтаж витражей без стекла – (выполнено 87 кв.м.)  
                  монтаж лифтов – 3 шт. (выполнено 65%) 
 
Корпус 9: монтаж лифтов – 2 шт. (выполнено 65%)  
 
Корпус 13: проверка и очистка вентиляционных шахт – (выполнено 75%) 
 
Корпус 15: армирование лестничных маршей – (выполнено 100%) 
 
Корпус 16: облицовочная кладка арки – (выполнено 80%)  
                    монтаж окон– (выполнено 80%)  
 
Корпус 20: устройство дренажной системы – (выполнено 100%) 
                    устройство противопожарная система – (выполнено 100%) 
                    монтаж стояков – (выполнено 100%) 
 
 
 
Благоустройство: бетонирование главной дороги – 50 куб.м. 
                               грунтовка – 40 м. 
                               покраска забора – 40 м.  
                               укладка дорожного бордюрного камня – 50 шт.  
                               засыпка песка под тротуары – 30 куб.м.  
 
 
 


