
 

В период с 19 по 25 сентября 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены 

следующие работы: 

 

 

Корпус 3:  облицовочная кладка арки– (выполнено 100%) 

 

Корпус 4: (устройство кровли) монтаж металлочерепицы – (выполнено 100%) 

 

Корпус 8: монтаж витражей без стекла – (выполнено 100%) 

                  проверка и очистка вентиляционных шахт 2-й секции– (выполнено 66%) 

 

Корпус 12: штукатурка оконных откосов 1-й секции – (выполнено 50%) 

 

Корпус 16: засыпка песка под отмостку – 5 куб.м. 

 

Корпус 20: врезка в стояки отопления  – (выполнено 100%) 

 

Корпус 21: (отделка МПО) установка плиты на пол – (выполнено 100%) 

 

Корпус 22: монтаж мансардных окон – (выполнено 40%) 

                    шлифовка лестничных маршей – (выполнено 100%) 

                    шпаклевка МОП– (выполнено 100%) 

 

 

ВЗУ: стяжка полов  помещения для резервуаров с воды– (выполнено 100%) 

 

 

Благоустройство: грунтовка забора – 50 м.  

                               покраска забора – 50 м.  

                               выемка грунта – 100 куб.м.  

                               укладка садового бордюрного камня – 120 шт. 

                               засыпка песка под тротуары –  10 куб.м. 

                               засыпка щебня под тротуары – 20 куб.м. 


