
 

В период с 27 июня по 03 июля 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены 
следующие работы: 
 
 
 
Корпус 3: устройство кровли (монтаж черепицы) – 200 кв.м. (выполнено 90%) 
                  устройство кровли (обшивка сайдингом) – 50 кв.м. (выполнено 25%) 
                  монтаж лифтов – 2 шт. 
 
Корпус 4: устройство кровли (обшивка сайдингом) – 40 кв.м. (выполнено 100%) 
                 штукатурка оконных откосов – 2 секции (выполнено 100%) 
                 монтаж лифтов – 2 шт. 
 
Корпус 7: устройство кровли (монтаж минваты) – 300 кв.м. (выполнено 45%) 
                 монтаж пароизоляционной пленки – 300 кв.м. (выполнено 45%) 
                 монтаж лифтов – 3 шт. 
 
Корпус 8: набивка окон минватой – 3 секции (выполнено 100%) 
                  монтаж лифтов – 3 шт. 
 
Корпус 9: монтаж лифтов – 2 шт.  
 
Корпус 12: облицовочная кладка арки – 30 кв.м. (выполнено 100%) 
                    монтаж лифтов – 3 шт. 
 
Корпус 13: черновая кладка (фронтон) – 12 куб.м. (выполнено 100%) 
                    монтаж лифтов – 4 шт. 
 
Корпус 15: облицовочная кладка арки – 30 кв.м. (выполнено 75%) 
 
Корпус 16: армирование входных групп – 3 шт. (выполнено 60%) 
                    проверка и очистка вентиляционных шахт – 2 секции (выполнено 60%) 
                    монтаж окон – 50 кв.м. (выполнено 45%) 
 
Корпус 19: разводка кабеля по квартирам – 2 эт. (выполнено 65%) 
 
Корпус 20: штукатурка цокольного этажа – 150 кв.м. (выполнено 100%) 
 
Корпус 21: установка радиаторов – 3 секции (выполнено 30%) 
                    разводка рехау – 3 секции (выполнено 30%) 
                    штукатурка цокольного этажа – 100 кв.м. (выполнено 75%) 
 
 
 
 



 

 
 
Благоустройство: покраска забора (грунтовка) – 100 м. 
                              выемка грунта – 2000 куб.м. 
                              засыпка песка под площадки – 150 куб.м. 
                              засыпка песка под главную дорогу – 200 куб.м 
                              укладка садового бордюрного камня – 150 шт. 
                              установка забора – 100 м. 
 
 
ВЗУ: штукатурка стен – 150 кв.м. 
 
 
строительство тепловых камер – 1 шт. 
выпуск канализации – 36 м.п. 
выпуска водостока – 30 м.п. 
сварка стыков на компенсаторе – 20 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


