
 

В период с 03 по 16 октября 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены 

следующие работы: 

 

Корпус 7: Проверка и очистка вентиляционных шахт 3-я секция – (выполнено 100%) 

 

Корпус 8: Монтаж лифтов 2 шт. – (выполнено 66%) 

                  Монтаж стекол в витражи 1-я секция – (выполнено 66%) 

 

Корпус 9: Монтаж лифтов 2 шт. – (выполнено 100%) 

 

Корпус 12: Монтаж лифтов 3 шт. – (выполнено 100%) 

 

Корпус 13: Монтаж лифтов 4 шт. – (выполнено 100%) 

                    Забивка окон минватой 1-я секция – (выполнено 100%) 

 

Корпус 20: Шлифовка лестничных маршей – (выполнено 100%) 

 

Корпус 21: Шлифовка лестничных маршей – (выполнено 100%) 

 

Корпус 22: Монтаж мансардных окон– (выполнено 60%) 

 

 

 

ПТК: Штукатурка стен – (выполнено 50%) 

         Монтаж сетки для штукатурки стен – (выполнено 75%) 

         Монтаж утеплителя для штукатурки стен – (выполнено 75%) 

 

ВЗУ: Гидроизолирование стен внутри резервуаров  – (выполнено 40%) 

         Гидроизолирование стен внутри насосного зала– (выполнено 100%) 

         Прокладка питающих кабелей от здания ВЗУ к павильонам №1, №2– (выполнено 50%) 

         Прокладка трубопровода и установка задвижек забора воды из резервуаров –  

         (выполнено 50%) 

         Установка лампы УФО – (выполнено 100%) 

         Установка шкафов УФО – (выполнено 100%) 

         Прокладка инженерных трубопроводов внутри здания – (выполнено 50%) 

         Установка электрошкафов, прокладка лотков под кабеля– (выполнено 80%) 

         Сборка и установка фильтрации – (выполнено 100%) 

         Прокладка водопровода (выход в сеть) – (выполнено 100%) 

 

 

Благоустройство:  Выемка грунта – 3000 куб.м.  

                               Засыпка грунта– 3000 куб.м. 

                               Засыпка щебня под дорогу – 15 куб.м. 

                               Укладка дорожного бордюрного камня – 200 шт. 


