
 

В период с 17 по 30 октября 2016 г. по объекту «Марьино град» были выполнены 

следующие работы: 

 

 

Корпус 3: Монтаж лифтов 2 шт. – (выполнено 50%) 

 

Корпус 4: Монтаж лифтов 2 шт. – (выполнено 50%) 

                 Проверка и очистка вентиляционных шахт 2 секция – (выполнено 100%) 

 

Корпус 7: Монтаж лифтов 3 шт. – (выполнено 50%) 

 

Корпус 8: Монтаж витражей без стекла – (выполнено 95%)      

                  Монтаж стекол в витражи 0,5 секция – (выполнено 80%) 

 

Корпус 12: Монтаж окон – (выполнено 25%) 

 

Корпус 22: Монтаж мансардных окон– (выполнено 80%) 

 

 

 

ПТК: Монтаж сетки для штукатурки стен– (выполнено 100%) 

         Монтаж утеплителя для штукатурки стен– (выполнено 100%) 

 

 

ВЗУ: Зачеканка асбестоцементной смеси в сальниках – (выполнено 50%) 

        Гидроизолирование стен внутри резервуаров  – (выполнено 100%) 

        Гидроизолирование пола резервуаров– (выполнено 100%) 

        Прокладка питающих кабелей от здания ВЗУ к павильонам 1 и 2 – (выполнено 100%) 

        Прокладка трубопровода и установка задвижек забора воды из резервуаров –   

        (выполнено 100%) 

        Монтаж станций пожаротушения с установкой щита управления – (выполнено 100%) 

        Прокладка инженерных трубопроводов внутри здания – (выполнено 90%) 

        Установка электрошкафов, прокладка лотков под кабеля – (выполнено 90%) 

        Монтаж и сборка вентиляции резервуаров– (выполнено 100%) 

        Монтаж ламп УФО – (выполнено 100%) 

        Монтаж фильтров смягчения – (выполнено 50%) 

        Монтаж фильтров – (выполнено 100%) 

 

 

Благоустройство:  Выемка грунта – 2000 куб.м.  

                               Засыпка грунта– 2000 куб.м.   

                               Засыпка песка под тротуары – 30 куб.м.  


